

NOTA DINAS

Nomor 4657/R1/AK.04.01/2026

Yth. : 1. Para Ketua Jurusan
2. Koordinator Program Studi
3. Seluruh Dosen

Dari : Wakil Direktur Bidang Akademik

Hal : **Pelaksanaan Pembelajaran Daring Selama Renovasi Ruang Kelas**

Sehubungan dengan adanya rencana Pekerjaan Renovasi Ruang Kelas di lingkungan Politeknik Negeri Bandung sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Nomor 525/R19.2/LK.00.00/2026 tanggal 27 Agustus 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan jadwal pekerjaan renovasi ruang kelas yang terlampir pada Nota Dinas PPK, terdapat 102 ruang kelas yang akan menjalani pekerjaan renovasi secara bertahap pada periode September sampai dengan November 2026, dengan pekerjaan penyelesaian (*finishing*) dilaksanakan sampai dengan Desember 2026.
2. **Selama ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan sedang dalam proses renovasi, kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan pada ruang tersebut agar dilaksanakan secara daring.**
3. Pelaksanaan pembelajaran daring dapat menggunakan Microsoft Teams atau platform pembelajaran daring lainnya yang ditetapkan atau digunakan oleh masing-masing Program Studi dan dosen, dengan tetap memperhatikan ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan mutu proses pembelajaran.
4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi agar melakukan koordinasi dengan dosen pengampu untuk memastikan perubahan moda pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk menyampaikan informasi perubahan kepada mahasiswa sebelum perkuliahan berlangsung.
5. Program Studi agar melakukan penyesuaian pengelolaan jadwal pembelajaran sesuai dengan tahapan renovasi ruang kelas sebagaimana jadwal terlampir, sehingga tidak terjadi kegiatan pembelajaran tatap muka pada ruang yang sedang dalam proses renovasi

6. Dosen...

6. Dosen pengampu agar memastikan materi, aktivitas pembelajaran, presensi, dan asesmen tetap dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), meskipun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring.
7. Pelaksanaan pembelajaran secara daring tersebut bersifat sementara selama ruang kelas yang bersangkutan digunakan untuk pekerjaan renovasi, dan kegiatan pembelajaran dapat kembali dilaksanakan secara luring setelah ruang dinyatakan siap digunakan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kelancaran proses pembelajaran selama pelaksanaan renovasi, kami sampaikan terima kasih.

31 Agustus 2026
Wakil Direktur Bidang Akademik,



Iwan Ridwan
NIP 197707142006041001

Tembusan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi
4. PPK Konstruksi

Jadwal Pembelajaran Daring Selama Renovasi Ruang Kelas

No.	Nama Gedung	Lantai	Jumlah Kelas	Jurusan	Waktu Pelaksanaan
1	Gedung A	Lantai 1	11	T. Sipil	September (M1–M4)
2	Gedung A	Lantai 2	11	T. Elektro	September (M1–M4)
3	Gedung A	Lantai 3	10	T. Elektro	September (M1–M4)
4	Gedung B	Lantai 1	10	Administrasi Niaga	Oktober (M5–M8)
5	Gedung C	Lantai 1	4	Bahasa Inggris	September (M1–M4)
6	Gedung D	Lantai 1	5	T. Komputer	Oktober (M5–M8)
7	Gedung D	Lantai 2	4	T. Komputer	Oktober (M5–M8)
8	Gedung E	Lantai 1	8	Akuntansi	Oktober (M5–M8)
9	Gedung F	Lantai 1	10	T. Konversi Energi	November (M9–M12)
10	Gedung F	Lantai 2	10	Akuntansi	November (M9–M12)
11	Gedung F	Lantai 3	11	Akuntansi, AN, T. Kimia	November (M9–M12)
12	Gedung G	Lantai 3	8	T. Refrigerasi	Oktober (M5–M8)
TOTAL			102		

Catatan:

1. M1–M4: Minggu ke-1 sampai Minggu ke-4 perkuliahan.
2. M5–M8: Minggu ke-5 sampai Minggu ke-8 perkuliahan.
3. M9–M12: Minggu ke-9 sampai Minggu ke-12 perkuliahan.
4. M13–M14: Minggu ke-13 sampai Minggu ke-14 perkuliahan. merupakan periode penyelesaian pekerjaan (*finishing akhir*), sebagaimana tercantum dalam jadwal PPK.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Iwan Ridwan
NIP 197707142006041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,

Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

NOTA DINAS

Nomor 525/R19.2/LK.00.00/2026

Yth : 1. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan umum
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ka. UPA Perawatan dan Perbaikan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Standarisasi Kelas

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan Renovasi Standarisasi Kelas, bersama ini kami menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan tersebut. Rencana pelaksanaan ini telah disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan kelancaran pekerjaan, sehingga diharapkan seluruh proses renovasi dapat berjalan secara optimal serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bersama surat ini kami lampirkan alternatif jadwal pelaksanaan pekerjaan Renovasi dan Standarisasi Kelas untuk dapat dipertimbangkan dan disepakati bersama.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

27 Agustus 2026,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Konstruksi,

Ardianto Tri Pradityo
NIP 199610242024061002

Tembusan :

1. Direktur

Lampiran : Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Standarisasi Kelas
 Nomor : 525/R19.2/LK.00.00/2026
 Tanggal : 27 Agustus 2026

Alternatif Jadwal Pelaksanaan Renovasi Standarisasi Kelas

Nama Gedung	Lantai	Jumlah Kelas	Jurusan	Rencana Pembangunan													
				September				Oktober				November				Desember	
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
Gedung A	Lantai 1	11	T. Sipil	11												Penyelesaian Pekerjaan (Finishing Akhir)	
	Lantai 2	11	T. Elektro	11													
	Lantai 3	10	T. Elektro	10													
Gedung B	Lantai 1	10	Adminlstrasi Niaga					10									
Gedung C	Lantai 1	4	Bahasa Inggris	4													
Gedung D	Lantai 1	5	T. Komputer					5									
	Lantai 2	4	T. Komputer					4									
Gedung E	Lantai 1	8	Akuntansi					8									
Gedung F	Lantai 1	10	T. Konversi Energi									10					
	Lantai 2	10	Akuntansi									10					
	Lantai 3	11	Akuntansi, AN, T. Kimia									11					
Gedung G	Lantai 1	8	T. Refrigrasi					8									
	Total	102		36				35				31					